
 

2022 届毕业论文（设计）进度安排 
 

正常批次各环节 时间段 备注 

第一阶段：

选题与 

开题 

1．选题及定题（约 2 周） 
2021 年 10 月 25 日—2021 年 11 月 7 日 

（第一学期第 8-9 周） 
签订学生用表 1 

2．拟定开题报告及开题 

（约 2 周） 

2021 年 11 月 8 日—2021 年 11 月 21 日 

（第一学期第 10-11 周） 

填写学生用表 2 

第一阶段内容 

第二阶段：

实验研究

和写作 

3．资料收集、实验研究、

拟定初稿（约 9 周） 

2021 年 11 月 22 日—2022 年 12 月 26 日 

（第一学期第 12-16 周） 

2022 年 2 月 28 日—2022 年 3 月 27 日 

（第二学期第 2-5 周） 填写学生用表 2 

第二阶段内容 
4．完成二稿（约 2 周） 

2022 年 3 月 28 日—2022 年 4 月 10 日 

（第二学期第 6-7 周） 

5．完成定稿（约 2 周） 
2022 年 4 月 11 日—2022 年 4 月 24 日 

（第二学期第 8-9 周） 

第三阶段：

答辩与 

资料提交 

6．答辩前资料送审 

2022 年 4 月 25 日 

（第二学期第 10 周周一） 

【未按期送审的同学，默认为来不及参

加初次答辩，最多只能参加二次答辩，

且成绩降级】 

资料包括签字的： 

论文主体 

学生用表 1 

学生用表 2 

答辩记录等 

7．初次答辩 
2022 年 4 月 30 日 

（第二学期第 10 周周六） 

8．二次答辩 
2022 年 5 月 22 日 

（第二学期第 12 周周日） 

9．学生提交资料 答辩后三天内 

10．指导教师资料汇总 答辩后七天内 

 

备注：学生用表 1 为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作任务书（学生）》； 

学生用表 2 为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作进度记录表》。 


